	[image: image1.png]AAAAA

Ajuntament - de Barcelona




	
	Direcció de Participació I Comunicació

Urbanisme i Infraestructures


	
	
	Av. Diagonal, 240  pl. 2a.

08018 Barcelona
Telèfon 93 291 45 46

Fax 93 291 52 08





Comissió de Seguiment del projecte de les casernes de Sant Andreu
A la seu del Districte de Sant Andreu ( plaça Orfila, 1), el dia 15 d’octubre de 2009 a les dinou hores de la tarda, es reuneixen els representants del districte de Sant Andreu, del sector d’Urbanisme, de l’ Institut Municipal d’Urbanisme, del Consorci de la Zona Franca, del Consorci Sanitari i de REGESA, així com els representants de les entitats veïnals.
Assisteixen a la reunió: 

Gemma Mumbrú, regidora del districte de Sant Andreu

Ramón Massaguer, gerent del sector d’Urbanisme

Joan Torredeflot, de Regesa
Ferran Julià, de Regesa
Jaume Barnada, del Institut Municipal d’Urbanisme

Jaume Oleza, del Consorci de la Zona Franca

Paco Sensat, del Consorci de la Zona Franca

Anton Farré,del Consorci de la Zona Franca

Esteve Borrell, del Consorci de la Zona Franca

Carme González, del Consorci Sanitari

Ester Santiago, del districte de Sant Andreu

Dolores Torres, de l’Associació Plataforma Veïnal

Maria Guàrdia, Vocalia de sanitat de Sant Andreu Palomar

Anna Pedrol, Vocalia de sanitat de Sant Andreu Palomar

Montse Tarré, de l’AVV Sant Andreu de Palomar

Genís Pascual, de l’AVV Sant Andreu de Palomar

Carles Mercader, AVV Sant Andreu Sud
Director de l’Escola Eulàlia Bota
Alberto Acón, AVV Sant Andreu Nord-Tramuntana

Josep M Garcia, del PP
Carmen Santana, Consellera del Districte – PP
Gemma Mumbrú dóna la benvinguda a tothom. El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta de la reunió anterior. Sense cap objecció, l’acta queda aprovada.
El segon punt de la reunió és l’explicació del projecte d’urbanització. Es reparteixen uns fulls amb un plànol de l’ urbanització de la zona. En aquests es pot constatar les modificacions que s’han fet d’acord amb les demandes que van sorgir en la darrera comissió. S’explica que la demana principal era convertir les dues gran illes amb una sola peça. Com es pot observar, s’han modificat els vials interiors per tal de donar continuïtat a tot l’espai del parc amb l’altra part d’edificis i equipaments. S’ha aconseguit una continuïtat amb planta des del passeig Santa Coloma fins al carrer del Palomar. En aquesta nova definició es constitueix una sola peça que integra la Rambla i als jardins. Els vials existents seran utilitzats especialment per emergències i càrrega i descarrega. Els recorreguts dels carrers són continus des de passeig Santa Coloma fins a Palomar, sense cap interrupció.

El que s’ha fet és una traducció de les demandes veïnals. En la banda esquerra trobem una zona verda i a la dreta una zona més dura amb els edificis i equipaments. S’explica  que aquest projecte es va aprovar inicialment el 20 de juliol d’aquest any, amb el compromís d’introduir les qüestions plantejades. Actualment aquest plànol està exposat i no s’han rebut al·legacions. Un cop acabar aquest període caldrà que la comissió de govern faci l’aprovació definitiva. S’espera que sigui a finals d’any.

Pren la paraula el director de l’Escola Eulàlia Bota que demana com està el tema dels terrenys adjacents al patí de l’escola. 

Miquel Àngel Valdueza  explica que aquests terrenys s’han hagut de separar entre els que eren d’ Adif i els del consorci de la Zona Franca. L’Ajuntament ha actuat d’ofici. En els terrenys que són del consorci cal fer una reparcel·lació. L’edifici que ens afecta per l’escola és d’ Adif, que també haurà de fer la reparcel·lació. És un procés lent. El compromís és que un cop passin en mans de l’Ajuntament el que s’hagi de fer serà més fàcil, i es podrà determinar si rehabilitar l’edifici i fer habitatge o traslladar aquest sostre a un altre indret. Un cop sigui municipal fer qualsevol canvi serà menys complicat.

El següent punt de l’odre del dia és l’explicació dels projectes que està duent a  terme el consorci de la zona franca.

Pren la paraula Francisco Sánchez. Explica que hi ha diferents àmbits d’actuació. Per un costat tenim dos pastilles d’habitatge dotacional que s’ha adjudicat en dret de superfície a un promotor d’habitatge dotacional,  i una altra pastilla que passarà a mans de Regesa. Pel que fa a les dues primeres pastilles es preveu començar les obres al primer trimestre de l’any de 2010.  La finalització seria pel tercer trimestre de 2011.

Pel que fa als equipaments de la parcel·la F on anirà l’edifici d’ Intermon Oxfam, s’ha tramitat un pla de millora urbana que està a l’espera de ser aprovat.

La part d’alberg (D) s’està negociant amb l’operador, i de moment no hi ha res tancat. 

Després hi ha dos polígons d’actuació que són on es reallotjarant els veïns afectats del carrer del Palomar. Està previs començar al  mes de maig per acabar a finals de 2011.

Referent al centre sociosanitari explica que està tot preparat per fer la licitació i que s’està pendent de firmat el conveni amb Catsalut. El projecte de reparcel·lació del polígon dos està pendent d’aprovació definitiva.

Josep Maria Gràcia demana si es podria facilitar un planell exacte de les ubicacions dels edificis i equipaments on es delimités clarament els espais. Mostra la seva preocupació pel retard del projecte del centre sociosanitari, ja que es va dir que el conveni es signaria el juliol i encara no s’ha signat.

Carme González comenta que la firma del conveni serà imminent. Probablement aquest mes. 
Ramon Massaguer diu que la llicència de l’edifici està molt a punt i que un cop signat el conveni, es podrà tancar aquest punt.

Josep Mª Gràcia comenta que es rumoreja que els recursos per fer el centre sociosanitari de Casernes  han anat a un altre centre.

Ramon Masseguer diu que no és veritat i que els recursos hi són. Tot està a punt a l’espera de l’assignatura del conveni.

Carmen Santana es queixa que en la passada reunió es va dir que el conveni es firmaria el mes juliol i que a hores d’ara no s’ha avançat. Demana quan més s’allargarà.

Ramon Massaguer respon que un projecte d’aquests característiques és molt difícil fixar dies concrets. Exposa que el retard és evident però que ara ja s’està a punt de resoldre i que un cop feta la licitació els terminis d’obra seran molt més clars i precisos.

Recorda que el termini d’execució és de 30 mesos.

Albert Acón  lamenta els excessius retards que existeixen. Explica que la consellera de salut al 2005 va anunciar que les obres estarien en 30 mesos, i la realitat és una de molt diferent. Espera que s’agilitzi tot, ja portem un endarreriment de més d’un any. Demana que s’agilitzin els tràmits administratius per poder començar les obres ja. Per altre banda, demana com estan les negociacions amb els propietaris afectats per les reparcel·lacions.

Francisco Sánchez respon que amb tots els propietaris, menys amb un, ja s’han firmat els convenis. Els que estan ocupats per persones de l’aviació militar, de lloguer, ja s’ha negociat un per un. La resta s’està seguint el procés de negociació.

Montse Tarré demana quina nomenclatura tenen els habitatges dotacionals. Es respon que són l’A i la J i també la C, on a la planta baixa s’ubicarà una biblioteca. Exposa que es va acordar amb el delegat d’habitatge que en els edificis dotacionals només hi hauria equipaments i espais propis pels habitatges

S’explica que en l’edifici J hi anirà una escola  bressol i al C una biblioteca. La resta d’espais que quedin a les plantes baixes es destinaran al propi edifici. Dels tres edificis dotacionals hi haurà dos equipaments potents i la resta seran espais comuns dels propis habitatges dotacionals. El programa funcional ja esta incorporat en el projecte.

Carles Mercader considera que no s’avança prou i que sempre estem al mateix punt. Diu que a Can Fabra es podria fer un altre CAP. Diu que el de les Casernes ja naixerà obsolet. Demana que l’administració faci el que ha de fer. Considera que aquestes comissions cada cop tenen menys valor.

Gemma Mumbrú respon que és veritat que les coses no van tan ràpid com ens agradaria. Exposa que no es pot perdre de vista que en el 2003 hi havia als terrenys de les casernes 1000 persones vivint i que ara ja tenim equipaments fets com l’escola o  la caserna dels Mossos. Explica que el tema del sociosanitari s’ha endarrerit perquè s’ha passat de fer una simple àrea bàsica a fer un Centre d’Atenció Primària (CAP), un centre sociosanitari, un Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA), un Centre de Dia de Salut Mental i un Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ). Afegeix que no es pot perdre de vista que estem en un temps de crisis i que les administracions tenen problemes econòmics. Per aquet projecte existeixen els recursos i això es molt important i ens ha de tranquil·litzar. Comenta que estem davant d’un projecte d’alta qualitat i d’una gran complexitat tècnica i que la seva execució requereix temps. Reconeix que s’hauria de ser més caut quan es donen dates i terminis.
Pel tema fa a la utilitat de les comissions exposa que si sorgeixen idees per millorar el seu funcionament només ho han de dir. Estem a la seva disposició.  Referent als centres sanitaris explica que en el seu moment ja es va dir que es treballaria amb les associacions de veïns en la distribució dels diferents centres.
Carles Mercader considera insuficients les previsions que s’han fet. Creu que s’hauria de buscar una solució ara.

Carme González explica que les previsions que s’han fet diuen que les instal·lacions existents i les que es projectaran seran suficients per absorbir la nova demanada.

Genis Pasqual exposa la seva preocupació pel fet que per culpa d’un mal disseny, passi el que passi amb el pati de l’escola i que comporti plantejar-se traslladar sostre d’habitatge protegit a un altre indret, fins i tot fora del barri. Assenyala que el barri té una gran manca d’habitatge dotacional i que amb el projecte s’ha arribat a uns mínims, però que no n’hi ha prou.

Miquel Àngel Valdueza comenta que si s’ha de canviar sostre serà dins el mateix barri.

Un veí es queixa del mal estat de la plaça de les Palmeres
Gemma Mumbrú explica, malgrat no ser un tema de la comissió, que la intervenció a la plaça de les Palmeres és farà dins d’aquest dos anys, hi ha un termini de 19 mesos.

Pren la paraula Ferran Julià per parlar d’habitatge. Explica que els habitatges que construeix Regesa estan avançant a un bon ritme. S’està dins el termini d’acabar-los a finals de 2010.

Pel que fa a l’edifici C, ja es disposa de la llicència i l’operador, però el problema és que no es disposa de la propietat del sòl. S’està treballant.

Matisa que en els baixos de l’edifici C hi haurà una part que serà la biblioteca i una altre que caldrà definir la seva utilitat.

Es comenta que per tal d’informar dels tipus d’habitatges existents a nivell dotacional, s’ha convocat una reunió per parlar d’aquets temes amb l’associació de veïns  de Sant Andreu del Palomar, el dia 25 d’octubre a les 8 del vespre al districte. En aquesta reunió, el regidor-delegat d’habitatge explicarà les tipologies d’habitatge protegit existents. Especialment és important explicar el que significa l’habitatge en el dret de superfície. Es comenta que és una reunió oberta a tothom.
Segueix les explicacions i exposa que els habitatges 3 i 5 ja estan bastant avançats. Pel que fa a la peça C el consorci encara es propietari del sòl i l’ha de transferir a l’Ajuntament. S’espera fer-ho en el termini d’un mes. L’objectiu és començar les obres al maig de l’any que ve. Pel que fa a l’edifici 4, Incasol té problemes de finançament i està aturat, així com també la peça B on hi va la residència.

Montse Tarré pregunta si la reunió de dilluns 25 es pot emmarcar dins el procés de participació de casernes. Pregunta si es farà acta.

S’acorda convocar la reunió del 25 com a una comissió de seguiment monogràfica sobre habitatge.  

Carles Mercader exposa que fa tres anys des de l’Ajuntament es va encarregar a la UPC  fer un estudi sobre habitatge a la ciutat. Una de els conclusions d’aquest estudi proposava la creació d’un parc públic d’habitatges Pregunta que s’ha n’ha fet. A més considera que caldria estipular un sistema en que el lloguer anés determinat per la renda. Considera que hi ha situacions en que una família en el moment que millora econòmicament, llavors ja no pot continuar vivint en un habitatge protegit. Ho considera injust.
Gemma Mumbrú diu que l’habitatge protegit està pensat per la gent que més ho necessita. És una manera de garantir el dret a l’habitatge i procurar que els que tenen més recursos no se’n beneficiïn. Considera que l’habitatge en dret de superfície és una bona solució per evitar situacions com les exposades anteriorment.

Sense més intervencions, es dóna la reunió per acabada. 
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